



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA
SULMARÉ 2

OYO

Data:

01.11.2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

Fernando

Everton

SERVIÇOS EXECUTADOS

Remoção de 4 lajes de dormitórios, para fechamento de vão.

Remoção de calha até o container.

Engenheiro

Proprietário