



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA

SUPER
MARCAS

Data:

30/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

19 Engenharia

SERVIÇOS EXECUTADOS

12º dia de obra.

As 6h da tarde recebemos a confirmação que o problema no telhado foi solucionado, com isto foi liberada a execução do forro. As 20h chegada da vitrine e portas de vidro na obra, não podendo ser instalada por falta da soleira que é padrão aeroporto e a empresa que executa não tem material disponível.

Já formalizamos junto aos responsáveis pelo aeroporto e estamos aguradando uma solução.

Engenheiro

Proprietário