



Engenharia
& Consultoria

DIÁRIO DE OBRA

OBRA
Veppo



Data:

12.11.2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

Fernando

Guilherme

Everton

SERVIÇOS EXECUTADOS

Início execução contrapiso.

Engenheiro

Proprietário

