



Engenharia  
& Consultoria

## DIÁRIO DE OBRA

OBRA

OYO

Data:

28/10/2019

EFETIVO

Empresas/efetivo

19 Engenheiro

### SERVIÇOS EXECUTADOS

Foi liberado para execução de serviço os apartamentos 104, 105, 106 e 108.

\_\_\_\_\_  
Engenheiro

\_\_\_\_\_  
Proprietário